



MIKROREGION IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 71187081

Z Á P I S

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

konaná dne **3. srpna 2023** v **16.00** hod.
v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice

Přítomní členové správního výboru:

Mgr. Jana Heřmanová, Ing. Svatopluk Staněk, Ing. Jan Trecha, Klára Hošková, David Hrbáček

Omluven: -----

Hosté: -----

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU:

1. Zahájení
2. Informace ke stavu přípravy žádosti o dotaci cyklistické trasy Ivančice – Dolní Kounice 1. etapa
3. Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu
4. Rozpočtové opatření č. 5/2023
5. Různé
6. Ukončení



MIKROREGION IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 71187081

1. Zahájení

Schůzi zahájila předsedkyně správního výboru Mgr. Jana Heřmanová a přečetla připravovaný program jednání. Nikdo žádné návrhy ani připomínky neměl, a proto předsedkyně nechala hlasovat o návrhu programu.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.

Usnesení č. 1

SV schvaluje navržený program zasedání.

2. Informace ke stavu přípravy žádosti o dotaci cyklistické trasy Ivančice – Dolní Kounice 1. etapa

Tajemník správní výbor informoval, že v červenci pokračovaly práce na přípravě žádosti o dotaci cyklistické trasy Ivančice – Dolní Kounice 1. etapa ve spolupráci se zpracovatelem žádosti o dotaci poradenskou firmou DLC, zejména se jednalo o vypracování studie proveditelnosti, která je velmi obsáhlým dokumentem. Současně byly připravovány další požadované přílohy k žádosti o dotaci. Nicméně průběh prací byl negativně ovlivněn zejména tím, že v rozporu s uzavřenou smlouvou s projektantem Ing. Jebavým nebyla doposud předána finální projektová dokumentace, tedy ani konečný rozpočet akce a nemáme doposud informaci, že by byla podána žádost o vydání stavebního povolení na stavební úřad. Dle smlouvy mělo být přitom vše splněno k 30. 6. 2023. Vzhledem k tomu, že předání doposud neproběhlo, bude pravděpodobně nutné v souladu se smlouvou přistoupit k udělení penále z prodlení. Po telefonickém upomínání ze strany tajemníka Ing. Jebavý přislíbil, že dodá kompletní DSP na 1. etapu vč. všech vyjádření a rozpočtu a podá žádost vydání stavebního povolení v prvním týdnu v srpnu. Vzhledem k tomu, že doposud nebyla kompletní dokumentace a rozpočet předány, tak i další práce při přípravě žádosti o dotaci na IROP nemohou nyní pokračovat v potřebném rozsahu. O situaci je informována také cyklokoordinační komise, která přizve projektanta Ing. Jebavého na svoji schůzi v srpnu.

SV bere na vědomí informace ke stavu přípravy žádosti o dotaci cyklistické trasy Ivančice – Dolní Kounice 1. etapa.

3. Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu

Tajemník Ing. Smutný uvedl, že jednou z povinných příloh požadovaných k žádosti o dotaci na IROP je dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu. Ke tvorbě dokumentu je k dispozici metodický materiál, který definuje strukturu dokumentu. Vzhledem ke složitosti problematiky tento dokument není schopen vytvořit ani projektant, ani zpracovatel žádosti o dotaci a ani zaměstnanci mikroregionu. Posouzení celé předmětné lokality z hlediska klimatického dopadu je nutné objednat u odborné firmy, která se problematikou zabývá. Oslovena byla firma Asitis s.r.o., která má volnou kapacitu



MIKROREGION IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 71187081

v požadovaném termínu dokumentaci vypracovat. Dle porovnání cen na trhu je jejich cenová nabídka za obvyklou cenu. V této hodnotě veřejné zakázky malého rozsahu dle naší směrnice zadáváme napřímo bez provádění výběrového řízení. Termín dodání je do 1 měsíce od objednání. Výdaje za tvorbu dokumentu jsou následně zpětně uznatelné vůči dotaci na cyklostezku, v tento okamžik nositeli výdajů budou obec Moravské Bránice a město Dolní Kounice.

Usnesení č. 2

SV, na základě předložené nabídky, schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu projektu Cyklistická trasa Ivančice-Dolní Kounice I, úsek Moravské Bránice-Dolní Kounice" firmě Asitís s.r.o., Vážného 10, 621 00 Brno za cenu 30.976,- Kč vč. DPH.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.

4. Rozpočtové opatření č. 5/2023

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 5/2023, které se týká úprav položek schváleného rozpočtu MR Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato.

Usnesení č. 3

SV schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2023, které je přílohou zápisu.

5. Různé

K tomuto bodu nikdo nic neměl.

6. Ukončení

Schůze SV byla ukončena v 17:15 hod.

V Ivančicích dne 3. 8. 2023

Mgr. Jana Heřmanová
předsedkyně správního výboru
Mikroregionu Ivančicko

Ing. Svatopluk Staněk
první místopředseda správního
výboru

Zapsal: Ing. Bohumil Smutný